



Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса посещения маршрута индивидуального развития обучающихся 6-11 классов по ранней профессиональной ориентации школьников»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

/ С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

/ С.В. Портье

1. Ответственные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Комитет по делам образования г. Челябинска

Выдвигает процесс: директор МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» Киселева Елена Валерьяновна

Периметр процесса: МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска»

Границы процесса: от входной диагностики профессиональных склонностей и выявления индивидуальных траектории профессиональной ориентации – маршрута индивидуального развития до выходной диагностики.

Руководитель проекта: заместитель директора по ВР Оборонова Юлия Викторовна

Команда проекта: Киселева Елена Валерьяновна директор, Оборонова Юлия Викторовна заместитель директора по ВР, Черемина Оксана Владимировна заместитель директора по УВР, Ткаченко Татьяна Анатольевна заместитель директора по УВР, Шагеева Дина Саифуллиовна педагог-психолог

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение положений Национального проекта «Образование», Указов Президента №204 от 07.05.2018 и №474 от 21.07.2020, статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Последствия: снижение качества образовательных результатов; снижение мотивации и осознанности обучающихся в вопросах получения образования; неопределенность своей будущей карьеры у обучающихся выпускных классов.

Причина возникновения:

1) отсутствие информации у обучающихся и их родителей о профессиональном потенциале и потребностях рынка труда региона;

2) недостаточный охват практико-ориентированными мероприятиями по профессиональной ориентации обучающихся.

Ценность для заказчика:

-повышение качества образовательных результатов;

-повышение мотивации и осознанности обучающихся;

-формирование устойчивых предпосылок формирования глобальных компетенций, функциональной грамотности;

-осознанный профессиональный выбор;

-создание маршрута индивидуального развития школьника.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся, имеющих выстроенный маршрут индивидуального развития	0%	не менее 95%
Соответствие профессионального самоопределения обучающихся итоговому выбору профессии	0%	не менее чем на 10%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 24.03.2023
2. Обучение участников проекта – 13.04.2023
3. Промышленный анализ № 1 – 14.04.2023-28.04.2023
4. Внедрение улучшений – 02.05.2023 – 26.05.2023
4. Закрытие результатов и закрытие проектов – 02.06.2023
5. Промышленный анализ № 2 – 08.06.2023
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 12.06.2023

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

/ Е.В. Петрова